SERVICIO DE INSTALACION DE SUPRESOR DE TRANSIENTES (SEGUNDA VUELTA) - ELECCIONES
SUBNACIONALES 2021

CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion, es el siguiente:

OBJETO DE CONTRATACION:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR Y DIRECCION
Dia Mes Ano Hora Min.
1. Fecha de ‘pljlbhcamon en 31 03 2021 - - wWww.oep.org.bo
la pagina web
Dia Mes Arno Hora Min.
PRESENTACION:
Unidad de Contrataciones Av.
05 04 2021 09 30 Sanchez Lima N° 2482 esq.

Fecha limite de Pedro Salazar (Plaza Abaroa)

2. Presentacion y Apertura

de Propuestas
APERTURA:

La Paz, Area de

05 04 2021 10 00 Contrataciones del TSE, Av.
Sanchez Lima N° 2482 esq.
Pedro Salazar (Plaza Abaroa)

Dia Mes Aro Hora Min.
Direccion Nacional de
Fecha de entrega de Administracion - Unidad de
3. informe o acta de 05 04 2021 15 30 Contrataciones
evaluacion Av. Sanchez Lima N° 2482,

Sopocachi (Plaza Abaroa)
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